

« Mesures exceptionnelles en raison de l'épidémie de COVID-19 »

Tout le territoire du Programme ALCOTRA a été affecté par l'épidémie de COVID-19.

Considérant cette situation de « **force majeure** », il a été décidé, par consultation écrite clôturée le 15/05/2020, de suspendre jusqu'au prochain CS les délais de réalisation de l'ensemble des projets, et de permettre **des conditions exceptionnelles de réalisation et de clôture** pour les projets sélectionnés dans le cadre du 2^{ème} appel à projet.

Ces conditions s'appliquent aux projets dont la date de clôture prévisionnelle ou les opérations de clôture sont ultérieures au 23 février 2020, date à laquelle ont été mises en œuvre les premières mesures restrictives en Italie.

Ces mesures ont été présentées au **Comité technique et d'instruction** du 26 mai 2020 et l'ensemble des participants a partagé l'approche et les outils proposés par l'Autorité de gestion : un document à signature du représentant légal du chef de file intitulé « **Demande d'avenant à la convention d'attribution de la subvention FEDER** » accompagné d'un guide à la saisie. Ces outils permettent une simplification dans la gestion des conséquences de l'urgence COVID-19 sur la mise en œuvre des projets tout en garantissant une rigueur dans l'adaptation des procédures à cette situation exceptionnelle.

Le 20 mai 2020 il a été demandé aux chefs de file de remplir le susdit document et tous ont répondu : chaque demande a été analysée par le Secrétariat conjoint et l'Autorité de gestion et l'ensemble de ces demandes a été partagé avec les administrations partenaires du Programme.

Pour certains projets qui demandent une prorogation qui va au-delà de la fin de l'année 2020, nous solliciterons des intégrations pour mieux comprendre la mise en œuvre de certaines actions, sans toutefois remettre en question la prorogation demandée.

Concernant les projets FINNOVER, CORPO LINKS CLUSTER et Prosanté, pour lesquels une prorogation qui entraîne l'application d'une pénalité avait été déjà validée, il est proposé de supprimer cette pénalité.

Pour simplifier et accélérer la procédure de gestion de ces modifications, **un avenant à la convention d'attribution de la subvention FEDER** sera rédigé et annexé à la convention FEDER initiale de chaque opération.

L'Autorité de gestion vous présente ci-dessous le détail des demandes de modifications ainsi que les articles du DOMO qui seront dérogés à titre exceptionnel.

a) Prorogation des délais pour la dernière remontée des dépenses

En dérogation à l'art. 12.1 du DOMO « Procédure de clôture », les projets suivants déjà clôturés au 23 février 2020, ont demandé une prorogation des délais pour la dernière remontée des dépenses :

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin pour la dernière remontée des dépenses	Nouvelle date de fin pour la dernière remontée des dépenses	Justification
4	1686	ACTION 4 VISION	Mutualité Française PACA SSAM	08/06/2020	18/05/2020	18/07/2020	Retards dans les opérations de clôture du projet : acquittement des dernières dépenses, remontée finale des dépenses et production des livrables finaux.
4	1730	#COM.VISO	Consorzio Monviso Solidale	05/06/2020	24/04/2020	30/06/2020	Prorogation de la date de remontée de dépenses au 30/06/2020. Les dépenses ont été correctement acquittées au 23/03.

Pour des raisons de flexibilité, pour ces projets nous avons anticipé la mise en œuvre technique des procédures liées à la clôture dans le système Synergie CTE.

b) Clôture à date échue

Les projets suivants ont confirmé leur date de fin. En dérogation à l'art. 12.1 du DOMO « Procédure de clôture », les projets suivants ont demandé une clôture **en sous-réalisation**, en attestant que l'opération sera conforme aux objectifs initiaux et, en dérogation à l'art. 11.9 point 3 du DOMO « Modifications des activités / des dépenses », le projet FEAST a demandé la possibilité de mettre en place de **nouvelles activités** conformes aux objectifs du projet :

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Réalisation	Justification
4	1574	INFORMA PLUS	Regione Liguria	05/06/2020	18/01/2020	18/03/2020	Sous-réalisation	Il a été décidé de maintenir la date de clôture. Certaines activités ont été annulées, tout en garantissant la performance attendue du projet.
2	1614	ADAPTMONTBLANC	Regione Autonoma Valle d'Aosta	09/06/2020	17/08/2020		Sous-réalisation	Le projet sera réalisé à 98% : seuls 2 petites activités de communication ne pourront pas être réalisées entièrement.
4	1636	FEAST	Université Savoie Mont-Blanc	08/06/2020	31/07/2020		Nouvelles activités en réaction à l'épidémie de COVID-19	Toutes les activités du projet seront réalisées, parfois par des modalités de mise en œuvre différentes. Les économies permettront de réaliser une nouvelle activité liée au COVID-19 : une enquête sur les comportements des touristes en réponse au COVID-19, afin de fournir des informations au territoire sur le sujet.
4	1661	IMPACT	Apro Formazione S.c.a.r.l.	08/06/2020	03/09/2020	03/11/2020	Sous-réalisation	Le partenariat annonce une sous réalisation mais au même temps ils sont proposés des modalités différentes de mise en œuvre des actions.

c) Clôture à date reportée sans pénalité

En dérogation à l'art. 11.10 du DOMO « Prorogation des délais de réalisation », tous les projets suivants ont demandé de clôturer à date reportée sans pénalité. En dérogation à l'art. 12.1 du DOMO « Procédure de clôture », les projets LEMED-IBEX et CClimaTT ont demandé une clôture **en sous-réalisation**, en attestant que l'opération sera conforme aux objectifs initiaux et, en dérogation à l'art. 11.9 point 3 du DOMO « Modifications des activités / des dépenses », le projet MisMi a demandé la possibilité de mettre en place de **nouvelles activités** conformes aux objectifs du projet :

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
1	1139	ANTEA	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	29/05/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/10/2020	Opération entièrement réalisée	Retard dans les phases d'achèvement du projet, en particulier : construction de champs de démonstration et conclusion des dernières analyses relatives à la floraison 2020 et livrables associés.
2	1316	ARTACLIM	Agence Alpine des Territoires (AGATE)	08/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Nécessité de terminer certaines activités de communication et de formation ; remontée des dépenses supplémentaire au 15/09/2020.
3	1319	Eau Concert II	Syndicat Mixte Interdepartemental d'Aménagement du Chéran	08/06/2020	03/11/2020		31/12/2020	Opération entièrement réalisée	L'évènement de clôture du projet, prévu en juin, est reporté à l'automne via webinaire ; les restantes activités de communication s'achèveront en complément.
1	1385	A2E	Conseil d'Architecture d'urbanisme et de l'Environnement de la Haute-Savoie	08/06/2020	28/05/2020		-	Opération entièrement réalisée	Pour le projet A2E, pour lequel un accord à ce jour n'a pas été trouvé, il est proposé de laisser les délais suspendus. Le Comité de suivi délègue à l'Autorité de gestion le fait de valider la date qui sera demandée et approuvée par le chef de file et l'ensemble des partenaires.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
3	1501	Famille à la montagne	Comune di Morgex	12/06/2020	24/04/2020	24/10/2020	24/04/2021	Opération entièrement réalisée	Suspension des activités concernant la principale réalisation du partenaire Commune du Grand-Bornand, la Maison de la Vie en montagne, et nécessité d'une nouvelle interruption en raison de la période hivernale.
2	1510	RISVAL	Regione Autonoma Valle d'Aosta	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Certaines activités ont été ralenties ou n'ont pas encore été réalisées : en particulier, activités de vulgarisation et de formation (WP2).
1	1520	IN.TE.SE.	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente	08/06/2020	02/09/2020		31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Reprogrammation du calendrier, report de certaines activités et du démarrage du centre de réutilisation de Bra. Création d'un nouvel système d'accès informatisé aux déchetteries.
3	1535	ALPES'INTERPRETATION	Ville de Sallanches	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/02/2021*	Opération entièrement réalisée	Le projet est en retard et le 11 février 2020, le chef de file avait déjà envoyé une seconde demande de prolongation. En outre, en raison du COVID-19, les chantiers ont été fermés et de ce fait, l'avancement de travaux des deux chantiers a pris encore plus de retard (Château de Rubins et Château de St Pierre).
3	1540	Vi.A.	Città metropolitana di Torino	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/04/2021	Opération entièrement réalisée	Il n'a pas été possible de réaliser certaines activités prévues pour le 2020 dont : Travaux et signalisation ; Activités de diffusion ; App (la société n'a pas pu produire les vidéos prévus) ; Communication et marketing.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
4	1564	CBET	Istituto d'Istruzione Superiore Erasmo da Rotterdam	08/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Le projet implique des écoles et des étudiants et a donc été fortement limité pendant la période d'urgence sanitaire ; le partenariat propose de reporter certaines activités prévues et, en cas de restrictions ultérieures à la réouverture de l'année scolaire, de les réaliser de façon virtuelle.
2	1573	AD-VITAM	Centre National de la Recherche Scientifique	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	Les rencontres prévues ont dû être annulées. Le report de la date de fin devrait permettre la réalisation des rencontres techniques et publiques.
4	1579	PRIMO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	08/06/2020	30/09/2021		30/09/2022	Opération entièrement réalisée	La fermeture des écoles a impacté les activités du projet. La proposition est celle de demander la prorogation d'un an afin de replanifier les actions sur les deux années scolaires 2020/2021 et 2021/2022.
1	1580	INNOV'API	Institut National de la recherche Agronomique	09/06/2020	26/04/2020	26/10/2020	26/01/2021	Opération entièrement réalisée	Les laboratoires d'analyses de virus ont été inutilisables. La fin des analyses prévue fin septembre sera donc effective au 15 Novembre. Puis il faut faire la synthèse et ensuite organiser la présentation des résultats aux apiculteurs italiens et français.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
3	1596	MIGRA	Comune di Vinadio	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	Retards dans la mise en œuvre d'activités collectives et individuelles. La reprogrammation de ces activités nécessite des temps supplémentaires pour l'achèvement de ces activités ainsi que pour les activités de communication, suspendues pour trois mois.
2	1606	CLIMAERA	Regione Liguria	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/10/2020	Opération entièrement réalisée	Nécessité d'organiser la conférence finale et terminer l'analyse et l'évaluation coûts/avantages des politiques pour l'adaptation au changement climatique et pour la qualité de l'air.
4	1611	V.A.L.E.	C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte	08/06/2020	28/05/2020		28/10/2020*	Opération entièrement réalisée	Achever les actions de communication et de diffusion des résultats.
4	1622	Trans FoVAAL	Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo Consorzio	08/06/2020	18/01/2020	18/03/2020	30/06/2020	Opération entièrement réalisée	Possibilité de redéfinir et réorganiser la remise de prix du concours VID-EAT, concours adressé aux écoles et réalisé dans le cadre du WP2. Possibilité de finaliser la diffusion en ligne des outils et documents réalisés, action qui a été ralentie.
3	1647	P.A.C.T.A.	Fondation Grand Paradis	08/06/2020	08/11/2020		08/11/2021	Opération entièrement réalisée	La crise sanitaire a comporté la nécessité de modifier certaines activités et d'en reporter d'autres. La proposition est donc celle de pouvoir compter sur l'été 2021 pour le prochain GP Film Festival.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
2	1652	RISQ'EAU	Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	La prolongation permettra de réaliser les activités qui ont été suspendues ou fortement ralenties en raison de l'urgence sanitaire.
4	1654	A.P.P. VER.	Città metropolitana di Torino	08/06/2020	18/01/2020	18/03/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	Nécessité de repenser certaines activités de diffusion et de formation. En outre, également les évènements locaux ont été annulés (p. ex. "Journée Portes Ouvertes" au Lycée Leonardo da Vinci ou le Carnaval de Nice).
3	1656	L'@venture géologique	Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	De nombreuses actions n'ont pu être finalisées : les actions liées aux rencontres avec le public et aux échanges transfrontaliers ainsi que celles confiées à des prestataires ont été suspendues. Cela décale d'autant la promotion du projet.
1	1660	ECO-BATI	Camera di commercio industria agricoltura e Artigianato di Cuneo	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/11/2020*	Opération entièrement réalisée	Prorogation nécessaire pour terminer les travaux des chantiers pilotes ainsi que pour certaines activités de communication liées aux chantiers. La CCI Italienne de Nice organisera des webinaires pour les entreprises du bâtiment pour les informer des mesures de sécurité liées au COVID-19.
3	1664	LEMED-IBEX	Parc National des Ecrins	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/09/2020*	Sous-réalisation	Plusieurs actions ne pourront pas être réalisées : capture des animaux, une sortie scolaire, des conférences thématiques, dont certaines seront mises en œuvre différemment.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
2	1671	MITIMPACT	Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per Azioni	05/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	28/10/2020*	Opération entièrement réalisée	Les dispositions de lock down ont ralenti la mise en œuvre d'un grand nombre d'activités qui nécessitent donc une ultérieure prorogation.
3	1673	SuCCeS	Mairie de Saint-Paul de Vence	09/06/2020	02/10/2020		02/12/2020	Opération entièrement réalisée	Finaliser les dernières activités, telles que des visites guidées et les eductours virtuels.
3	1681	TRA[ce]S	Comune di Bene Vagienna	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/11/2020*	Opération entièrement réalisée	Suspension des activités sur les chantiers ; impossibilité de réaliser les activités en présence du public ; impossibilité de programmer les activités à venir.
3	1694	PESCATOUR	Commune de Tende	08/06/2020	28/05/2020		28/05/2021	Opération entièrement réalisée	Une prorogation est nécessaire pour réaliser les travaux en rivière du côté FR et IT, suite à l'obtention des autorisations administratives nécessaires.
3	1695	RestHAlp	Institut Agricole Régional	29/05/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Les activités ont subi un retard parce que certaines entre elles sont assujettis à la saisonnalité et parce que certains prestataires n'ont pas pu avancer dans la mise en œuvre comme prévu.
3	1699	iAlp	Museo Nazionale della montagna "Duca degli Abruzzi" CAI - Torino	06/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/11/2020*	Opération entièrement réalisée	La dernière exposition prévisionnelle, prête pour l'inauguration, n'a pas pu être ouverte au public et, par conséquent, le partenariat demande de proroger la clôture du projet pour permettre la réalisation de la visite en modalité virtuelle. En outre, les travaux d'aménagement du « Musée Alpin » (WP 4.2) ont été suspendus.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
3	1705	M.U.S.I.C.	Città di Pinerolo	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Nécessité de réorganiser certaines initiatives telles que l'événement final, les actions impliquant les écoles et les travaux relatifs à l'amélioration de la mobilité durable et à la réorganisation du trafic.
3	1706	NAT.SENS	Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/10/2020*	Opération entièrement réalisée	Retard concernant certains livrables : courts métrages, parcours sensoriel sur l'environnement de la rivière à l'intérieur du Parc fluvial Gesso et Stura, etc..
3	1709	TdG	Chambre Syndicale de l'Industrie Hôtelière de Savoie	08/06/2020	14/01/2021		31/12/2021	Opération entièrement réalisée	L'urgence COVID-19 s'ajoute à un retard antérieur enregistré par le projet (partenaires retirés). Le projet a en effet subi une suspension de près d'un an. Par conséquent, une re modulation du calendrier était déjà en cours.
2	1711	CCLIMATT	Parco Fluviale Gesso e Stura - Ente gestore Comune di Cuneo	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Sous-réalisation	Des activités ont subi du retard mais elles seront quand-même mises en œuvre grâce à la prorogation. Certaines activités mineures qui prévoyaient des échanges transfrontaliers, des travaux avec les écoles ou l'organisation de campus ne seront pas réalisées. L'événement de clôture aura lieu qu'en Italie.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
2	1712	CONCERT-EAUX	Regione Liguria	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	Les activités de communication nécessitent d'une réorganisation. Il faut, en outre, un délai supplémentaire pour permettre l'installation et les tests du GNSS à Vintimille et pour la campagne de mesures sur le transport de sédiments dans le fleuve Roya.
3	1720	EXO / ECO	Comune du Nus	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/09/2020	Opération entièrement réalisée	Retard de 3 mois environ en particulier à cause de la fermeture du chantier de Saint-Barthélemy (WP4.1) et du blocage d'approvisionnement du Planétarium (WP4.2).
3	1725	EDU-MOB	Regione Liguria	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Nécessité de garantir aux entreprises chargées de la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires à la construction des voies cyclables, tant italiennes que françaises, de pouvoir achever les travaux qui ont été suspendus.
3	1728	Mi.Mo.	Regione Autonoma Valle d'Aosta	08/06/2020	04/04/2020	04/12/2020	04/04/2021	Opération entièrement réalisée	Nécessité d'une ultérieure prorogation afin d'achever les activités de mise en œuvre des interventions au musée du parc minier valdôtain et des mines de Cogne.
2	1729	RESBA	Regione Autonoma Valle d'Aosta	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Des activités de vulgarisation, prévues dans le WP2 et déjà programmées, ont été annulées. Les activités liées au Plan d'urgence (WP4) sont en retard car le personnel de la protection civile et du CSI est indisponible. L'exercitation transfrontalière aussi sera reprogrammée.
1	1733	ESSICA	Associazione Terre dei Savoia	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/08/2020	Opération entièrement réalisée	Les activités en retard sont : la réalisation de la présentation finale des résultats, la réalisation et par conséquent l'impression de la publication des résultats, la réalisation de la vidéo du projet.

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
3	1738	AMPELO	Pays de Haute-Provence	05/06/2020	02/10/2020		02/08/2021*	Opération entièrement réalisée	Retard dans la mise en place du parcours oenotouristique et dans les activités qui en découlent. Evénement de clôture reprogrammé en 2021 à l'occasion de la « Fête du rosé ».
3	1740	TREK NATURE	Commune de Rhemes -Notre-Dame	05/06/2020	24/04/2020	30/09/2020	24/04/2021	Opération entièrement réalisée	Le projet prévoyait l'organisation d'un trail dans l'été 2020. Des dépenses ont été engagées et payées. Le partenariat envisage le réaliser pendant l'été 2021 et demande utiliser la période jusqu'au 24/04/2021 pour finaliser l'organisation et la payer dans le cadre du projet. L'éligibilité des dépenses devra être vérifiée dans le détail sur la base des règles du Programme.
3	1741	Co&Go	Città metropolitana di Torino	08/06/2020	02/10/2020		02/10/2021	Opération entièrement réalisée	Nécessité de reporter les activités d'achèvement côté italien, consistant en la mise en œuvre des projets pilotes et des initiatives de communication pour promouvoir le covoiturage, concept qui ne peut pas se promouvoir à l'instant.
3	1744	Ducs des Alpes	Conseil Départemental de Savoie	05/06/2020	04/04/2020	04/06/2020	04/10/2020	Opération entièrement réalisée	La crise liée au COVID-19 a bloqué le chantier des travaux de restauration dans le Château de Racconigi et l'évènement de clôture.
3	1745	JARDINALP	Conservatoire Botanique National Alpin	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Ralentissement de certaines activités et certaines réalisations, parmi lesquelles la réhabilitation du « Garage de la Reine » (livrable déjà en retard).

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
2	1776	HABIT.A	Ordine degli architetti della Provincia di Cuneo	08/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	31/12/2020	Opération entièrement réalisée	Nécessité de terminer certaines activités de communication ou de formation.
3	1806	PLUF!	Unione Montana Valle Varaita	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	Demande motivée par la nécessité de réorganiser certaines activités finales et temps de prestations et fournitures plus longs que prévu.
3	1818	Vermenagna-Roya	Comune di Borgo San Dalmazzo	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/03/2021*	Opération entièrement réalisée	Le projet a un bon état d'avancement, mais doit terminer des travaux d'infrastructure et prestations de service relatifs à des activités d'animation et de communication.
4	1828	MisMi	Agence Sanitaire Locale Vallée d'Aoste	05/06/2020	18/03/2020		31/12/2020	Nouvelles activités en réaction à l'épidémie de COVID-19	Introduction des nouvelles activités en réponse à l'épidémie de COVID-19. Nouvelles activités pour le stade d'urgence et également concernant la phase de gestion post-urgence. L'éventuelle approbation de la prorogation entraîne la validation du plan de financement modifié comme détaillé dans l'annexe à la fiche "Demande d'avenant à la Convention d'attribution de la subvention FEDER".
3	1830	TERRACT	Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente	05/06/2020	03/09/2020		03/12/2020	Opération entièrement réalisée	Demande de 3 mois supplémentaires pour la préparation du matériel de dissémination alternatif aux événements finaux.

*Les dates demandées ont été reformulées pour être mises en cohérence avec la date de fin initial ou la fin de l'année.

d) *Suppression de la pénalité validée avant la situation sanitaire et clôture à date reportée sans pénalité*

En dérogation à l'art. 11.10 du DOMO « Prorogation des délais de réalisation », tous les projets suivants ont demandé de clôturer à date reportée sans pénalité et il est proposé de supprimer la pénalité validée avant la situation sanitaire :

Axe	N° Synergie CTE	Projet	Chef de file	Date de la demande d'avenant	Date de fin	Prorogation déjà validée le cas échéant	Nouvelle date de fin	Réalisation	Justification
1	1198	FINNOVER	Istituto regionale per la floricoltura (IRF)	05/06/2020	24/04/2020	24/07/2020	31/12/2020*	Opération entièrement réalisée	Les activités ont eu un ralentissement à cause du lock down, surtout sur les WP 3 et 4, mais pourront reprendre et se conclure comme prévu.
1	1644	CORPO LINKS CLUSTER	Espace Malraux	08/06/2020	24/04/2020	27/07/2020	24/11/2020*	Opération entièrement réalisée	Le projet n'a pas pu s'organiser pour le mois de juillet comme initialement prévu et les partenaires ont modifié leur calendrier pour maintenir des actions et des engagements artistiques entre août et novembre 2020. Un appel à projet artistique prévu ne sera pas effectué et le montant prévisionnel utilisé pour d'autres activités du WP4.
4	1850	Prosanté	Centre Hospitalier des Escartons	08/06/2020	18/01/2020	18/07/2020	18/01/2021	Opération entièrement réalisée	Parcours sanitaires transfrontaliers interrompus. Le partenariat est composé par des structures hospitalières et sanitaires très impliquées dans la crise. Demande de réalisation d'une nouvelle activité de télémédecine.

*Les dates demandées ont été reformulées pour être mises en cohérence avec la date de fin initial ou la fin de l'année.